

CONDOMINIO & PARQUE

Planificación de Mantenimiento - Tabla de Tareas

Nº	Descripción	Sector	Tipo	Prior.	Estado	Aprob.	Coment.	Resp.	T.E.	Monto	Inicio	Fin	Adj.
1	Reparación De Auto Rondas	Activos	Seguridad	Alta	Pendiente	En espera	Se debe derivar a...	Empresa Externa	-	-	-	-	2
2	Impermeabilización del techo ...	Club House	Impermeabili...	Alta	Pendiente	En espera	Se debe realizar ...	Empresa Externa	-	-	-	-	-
3	Reparación De Pavimento Por F...	Av. Principal	Pavimentación	Alta	Pendiente	Aprobado	Se constató desin...	Empresa Externa	-	\$3.331.997	-	-	6
4	Reparación de Muro Perimetral	Áreas Verdes	Seguridad	Alta	Completada	Aprobado	Se Realiza repara...	Empresa Externa	1 día	\$273.700	10-06-2026	10-06-2026	6
5	Mejoramiento de Club House	Club House	Revestimiento	Alta	Pendiente	Aprobado	Se realizara Inst...	-	-	-	-	-	1
6	Reparación Y Modificación De ...	Portería	Electricidad	Alta	Pendiente	En espera	Se debe Realizar ...	-	-	-	-	-	2
7	Fabricación E Instalación De ...	Casino	Carpintería	Media	Pendiente	Aprobado	Fabricación E Ins...	Jose Luis Vene..	-	-	-	-	5
8	Pintura de Calles	Av. Principal	Pintura	Media	Pendiente	Aprobado	Se debe realizar ...	MasterVias	4 a 5 días	\$1.714.641	-	-	2
9	Recuperación De Luminaria Est...	Club House	Electricidad	Media	Pendiente	En espera	Instalación de Pl...	-	-	-	-	-	1
10	Reparación de malla perimetra...	Canchas	Seguridad	Media	Pendiente	Aprobado	Reparación de mal...	-	-	-	-	-	1
11	Reparación de sistema de rieg...	Club House	Jardinería	Media	Pendiente	En espera	Se debe realizar ...	-	-	-	-	-	2
12	Reparación De Vereda Estacion...	Club House	Pavimentación	Media	Pendiente	En espera	Se debe realizar ...	-	-	-	-	-	2
13	Fabricación De Loza Cafetería...	Club House	Pavimentación	Media	Pendiente	En espera	Se realizara pavi...	-	-	-	-	-	1
14	Reparación de Quincho	Quincho	Techado	Media	Pendiente	En espera	Requiere reparaci...	-	-	-	-	-	1
15	Reparación De Piso Baño Parqu...	Parque Inundable	Carpintería	Media	Pendiente	En espera	Se debe realizar ...	-	-	-	-	-	7
16	Automatización De Pozos De Ag...	Piscina	Plomería	Media	Pendiente	Aprobado	-	-	-	-	-	-	2
17	Cambio de Cámara Eléctrica	Av. Principal	Electricidad	Media	Pendiente	Aprobado	Se debe realizar ...	-	1 día	\$55.670	-	-	2
18	Cambio De Lavamanos Baño Port...	Portería	Plomería	Media	Pendiente	En espera	-	-	-	-	-	-	1
19	Cambio de Mallas de arcos de ...	Canchas	Equipamiento	Baja	Pendiente	Aprobado	Se debe realizar ...	-	1 día	\$69.990	-	-	2
20	Cambio E Instalación De Basur...	Club House	Equipamiento	Baja	Pendiente	Aprobado	Se debe realizar ...	Jose Luis Vene..	-	-	-	-	1
21	Fabricación De Lozas Para Ent...	Piscina	Seguridad	Baja	Pendiente	Aprobado	Fabricación De Lo...	-	-	-	-	-	1
22	Reparación de Chapa bodega de...	Gimnasio	Carpintería	Baja	Pendiente	Aprobado	Se debe realizar ...	-	1 día	\$32.689	-	-	2

Total: 22 Monto: \$5.478.687 Pend: 21 | Proceso: 0 | Compl: 1 | Aprob: 12